CALENDARIZACION EJECUCION PROYECTO HACIA LA VIA URBANA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(2007)


MONTAJE SISTEMA DE ALERTA

Producto esperado
actividades
hecho
Por hacer
05
06
07
08
09
10


Responsables

Constitución antenas 
Dominicana - Regional


· Formación equipo secretarial, agosto 06
Descentralización responsabilidades.

X




Pedro

Santos Mota (asist.)

Marianela Nolasco (scria)




Reuniones mensuales secretariado.
14
10
15
12
16
14
Equipo Dominicano (Socrates, Soler y Angel)




Informes mensuales
X
X
X
X
X
X
Equipo Dominicano >>> precisar el nombre


Brasil
Encuentro y Convenio 2-8 de Septiembre 2006
Involucrar en la dinámica del sistema de alerta

X




Pedro

Gerson (CONAM)


Perú y Zona Andina
Encuentro 31/03-3/0/07, 
Firmar convenio



X




Pedro

Cesar (FOVELIC)


Argentina y Cono Sur

Viaje Pedro

Firmar convenio



X


Pedro

Guillermo o Carlos Armando (FEDEVI)


México y CA

Viaje Pedro

Firmar convenio




X

Pedro

Cristina A. (UCISV)

Adquisición instrumentos
Dominicana
todo
Baterías para cortes de energia

X




Angel


Brasil
Enviado dinero
Informe narrativo  financiero
x





Gerson


Perú

Adquirir equipo




X

FOVELIC >>>precisar


México

Adquirir equipo




X

UCISV >>>precisar


Argentina

Adquirir equipo




X

FEDEVI >>>precisar




Informes financieros





X
todos

Gestión antenas
Dominicana-Regional
Plan de acción antena (ver)


Crear la antena
x





Equipo: Socrates, Soler, Angel






Difundir y promover el sistema



x









Crear las subantenas






x






Plataforma de contactos



x









Creacion y uso de la aplicacion online





x







Diseminacion


x








Informes
X
X
X
X
X
X





Busqueda financiamiento

para dar continuidad
X
X
X
X
X
X



Brasil

Constituir equipo




X

Gerson 




Buscar apoyo Linux User Group

LUG




X






Producir fichas

x
x
x
X






Informes
X
X
X
X
X
X





Busqueda financiamiento

para dar continuidad
X
X
X
X
X
X



Perú

Constituir equipo




X

Cesar




Buscar apoyo Linux User Group

LUG




X






Producir fichas




X






Informes
X
X
X
X
X
X





Busqueda financiamiento

para dar continuidad
X
X
X
X
X
X



México

Constituir equipo




X

 Cristina A.




Buscar apoyo Linux User Group

LUG




X






Producir fichas




X






Informes
X
X
X
X
X
X





Busqueda financiamiento

para dar continuidad
X
X
X
X
X
X



Argentina

Constituir equipo




X

Guillermo 




Buscar apoyo Linux User Group

LUG




X






Producir fichas




X






Informes
X
X
X
X
X
X





Busqueda financiamiento para dar continuidad
X
X
X
X
X
X


Sistema online

· Fichas en el web

· Formación en Dominicana
Formación online
X
X
X
X
X
X
Gabriele




Formación directa




X

Gabriele




Mantenimiento web
X
X
X
X
X
X
Gabriele y equipo dominicana




Informes


X


X


Producto esperado
actividades
hecho
Por hacer
05
06
07
08
09
10


Responsables

Relaciones
Eventos internacionales
· Jornadas Desalojos Cero, octubre 2006

· FSM, enero 2007
Jornadas Mundiales

falta





x
Pedro


Eventos continentales
· FSC (participación e informe) julio 2006

· Foro Social Puerto Rico (17-19 noviembre 2006)
falta






Pedro


Relaciones AGFE
Visitas Yves a Sto. Domingo 28/10-3/11/2006 y abril 2007
Informe Perù

x
x



Pedro


Relaciones autoridades locales
Bayaguana, Dominicana

Gobernador Santo Domingo
falta






Pedro


Relaciones Movimientos
MCS (Salvador), CTU (Venezuela), Santurce No Se Vende (Puerto Rico), ANAP (Cuba)
falta






Pedro y equipos


Relaciones Gobiernos
Republica Dominicana 

Peru (+Italia)

Argentina

Brasil

Mexico
falta






Pedro

Cristina A.

Gerson

Cristina R.

Paul


Relaciones internacionales
ALBA
falta






Pedro

Difusión
Gestión ML AL desde Dominicana
esporádica
Format

X




Pedro y équipo (quien?), Mariella




Contenidos

X









Edit


x








Articulación



x







Producción





x



documentación



x
x
x
x
x
Pedro, Mariella


sistematización



x
x
x
x
x
Pedro, Mariella


CD rom






x

Pedro, Gabriele?

Coordinación

Informes de avance

Informes especificos

Informe financieros
Seguimiento
X
X
X
X
X
X
Pedro




Informe mensual a Cesare/Mariella
X


X


X


X


X


X


Pedro






Skype regional mensual
X


X


X


X


X


X


Pedro






Visita Guatemala Salvador junio

X






Pedro






Euskadi septiembre




X

Pedro, Cesare

FORTALECIMIENTO DE LA UPU

Producto esperado
actividades
hecho
Por hacer
05
06
07
08
09
10


Responsables

Evento Dominicana

preparacion, evento, informes
seguimiento evento dominicana
X
X
X
X
X
X
Alessio, Cristina R, Pedro






atencion por pais











Seguimientos y establecimientos convenios AIH-Universidades








Establecimiento curso online

fichas en el nuevo sitio
seguimiento
X
X
X
X
X
X
Gabriele, Alessio, Cristina R




desarrollo








Coordinación



evento
global LA
X
X
X
X
X
X
Alessio, Cristina R




por pais








Documentación y sistematización


sobre evento




x
x
Alessio, Cristina R




sobre co-produccion











sobre experiencias nacionales y locales











sistematizacion fichas











sistematizacion eventos











CD Rom








Ampliacion


Redaccion proyecto trianual UPU LA



x
x
x
x
x
Alessio, Cristina R., Paul




Preparacion evento UPU Mexico

x
x
x
x
x
Alessio, Cristina R. Cristina A.




busqueda ampliacion financiacion por area y tiempo

x
x
x
x
x
Alessio, Cristina R, otros

FONDO PARA LA VIVIENDA

Producto esperado
actividades
hecho
Por hacer
05
06
07
08
09
10


Responsables

Estudio de factibilidad
Estudio Perú y RD

Estudio Peru y RD

x
x
x
X
x
Paul Maquet

colabora Amparo






Taller Peru



x?


Paul


Financiamiento ampliacion

Taller Dominicana


x





Amparo, Paul






Informes



X

X
Paul



ampliacion estudio
ampliacion financiacion a otros paises y para pais en Peru y Dominicana

X
X
X
X
X
Paul, Pedro

FORTALECIMIENTO

Producto esperado
actividades
hecho
Por hacer
05
06
07
08
09
10


Responsables

Coordinación general

Rumbo general

Busqueda de otros recursos
Rumbo general

Busqueda de otros partenariados y otros recursos
x
x
x
x
x
x
Cesare

Gestión administrativa
Gestión administrativa
Readecuación presupuesto al format
Informe narrativo y financiero primer semestre

X






Mariella




Informe narrativo y financiero  final





→x





Monitoreo


X
X
X
X
X
X



