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Ficha resumen 

PARTE 1: INFORMACIÓN GENERAL 
 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: TECHO    
ACRÓNIMO DE LA ORGANIZACIÓN: No aplica 
TÍTULO DE LA EXPERIENCIA: Viviendas Sociales EMATI - Chile 
SUMARIO: (No exceda las 50 palabras): El objetivo del proyecto fue la consolidación de 
un comité con familias de tres campamentos distintos, que pudieran adquirir una vivienda 
definitiva en la misma comuna que habitaban y que potenciaran sus vínculos con las 
redes formales. 
FECHA DE REALIZACIÓN: 2008-2012 
DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: 
TECHO es una organización presente en Latinoamérica y El Caribe que busca superar la 
situación de pobreza que viven miles de personas en los asentamientos precarios, a 
través de la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios. 
TECHO tiene la convicción de que la pobreza se puede superar definitivamente si la 
sociedad en su conjunto logra reconocer que éste es un problema prioritario y trabaja 
activamente por resolverlo. 
Por esto, TECHO persigue tres objetivos estratégicos: 
(1) Fomentar el desarrollo comunitario en asentamientos precarios, a través de un 
proceso de fortalecimiento de la comunidad, que desarrolle liderazgos validados y 
representativos, y que impulse la organización y participación de miles de pobladores de 
asentamientos para la generación de soluciones a sus problemáticas. El desarrollo 
comunitario es considerado como eje transversal del trabajo de TECHO en asentamientos 
precarios. 
(2) Promover la conciencia y acción social, con especial énfasis en la masificación del 
voluntariado crítico y propositivo trabajando en terreno con los pobladores de los 
asentamientos e involucrando a distintos actores de la sociedad en el desarrollo de 
soluciones concretas para erradicar la pobreza. 
(3) Incidir en espacios de toma de decisión y de definición de políticas públicas a 
través de la denuncia de la exclusión y vulneración de derechos dentro de los 
asentamientos, de la generación y difusión de información relevante sobre estos y de la 
vinculación de sus pobladores con otras redes. Todo esto para que los problemas de 
estas comunidades sean reconocidos por la sociedad y prioritarios en la agenda pública. 
 
DIRECCIÓN: Departamental, 440 
TELÉFONOS/FAX/ CORREO ELECTRÓNICO/WEBSITE: www.techo.org 
PERSONAS DE CONTACTO:  
Francisco Javier Álvarez Roca 
Director de Cooperación Internacional de Latinoamérica y el Caribe 
Email: francisco.alvarez@techo.org 
Teléfono: (+569) 94544388 
AÑO DE FUNDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: 1997 
FECHA LEGAL DE CONSTITUCIÓN (SI LA TIENE): 2005 
ACTORES DE LA ACCIÓN: Sociedad civil (familias), organización de la sociedad civil 
(voluntarios y profesionales TECHO), Sector Público (Gobierno de Chile), Sector Privado 
(Oficina de Arquitectura Marambio San Martín Gumucio arquitectos, constructora EBCO) 
 
BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN: Familias que viven en asentamientos precarios. 
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PARTE 2: NARRATIVA  
 
CONTEXTO 

 Describa la comunidad o las comunidades involucradas  incluyendo todas las 
características que usted considere importantes.  

 
El Comité de allegados EMATI está conformado por familias provenientes de tres 
campamentos de la comuna de Estación Central: Hermanos Eyraud, Maestranza y Los 
Tilos.  
 
Hermanos Eyraud era un campamento ubicado al costado del Parque Las Américas ene l 
centro de la ciudad, conformado por familias en su mayoría de origen indígena, en este 
caso mapuches provenientes de Temuco y Osorno, los cuales vivían en condiciones muy 
precarias. Eran alrededor de 50 familias, en un espacio muy reducido, con viviendas 
ligeras, en donde no existía alcantarillado, ni conexión regular a la luz y el agua, por lo 
cual no debían pagar cuentas mensualmente. Es acá donde la Municipalidad prestó apoyo 
en cuanto al pago del agua y la luz. En época de invierno, las fogatas eran el medio para 
abrigarse del frío.. El hacinamiento era otro factor de riesgo, lo que favorecía conflictos 
entre las familias, donde los problemas de alcohol en un grupo de personas dificultaban 
aún más las relaciones internas. Además, la basura que rodeaba el campamento era un 
foco de infección para quienes vivían ahí. El hecho de que la mayoría pertenecieran a la 
cultura mapuche, generaba un sentimiento de identidad compartido entre las familias, 
generando diferencias con los demás socios del comité, siendo muchas veces éste un 
conflicto debido a la discriminación que sentían por parte de los demás. Presentaban una 
directiva, sin embargo ésta no era sólida, teniendo muchos conflictos con los vecinos. 
 
Maestranza era un campamento rural que estaba ubicado al costado de la Autopista del 
Sol, en donde habitaban familias donde la mayoría tenía al jefe de hogar trabajando en la 
maestranza de Ferrocarriles del Estado de Chile, ejerciendo trabajos de cuidadores, 
maquinistas y guardias. Es por esta razón que ellos al tener un contrato fijo, presentaban 
mejores condiciones de vida que las familias de los otros campamentos del comité. Las 
casas se ubicaban en grandes terrenos, separadas unas de otras, y con cuentas de agua 
y luz que eran financiadas por Ferrocarriles. Sin embargo, no presentaban conexión al 
alcantarillado, razón por la cual eran consideradas familias de campamento. Presentaban 
una alta organización interna, con una directiva fuerte, desarrollando actividades 
periódicamente, tales como concursos de rayuela, cueca y carreras de caballo, por lo cual 
las relaciones entre las familias eran bastante estrechas. 
 
Los Tilos era un campamento ubicado al costado del Centro Cultural Matucana 100, el 
cual se caracterizaba por tener grandes espacios de campo y mucha vegetación. En un 
comienzo presentaban conexión al agua y luz de manera irregular, situación que fue 
modificada luego de un años por la propia motivación de la comunidad, pagando cada 
familia sus cuentas. No existía una red de alcantarillado. La mayoría de las familias eran 
provenientes de la zona sur del país, como Temuco, Angol y Rancagua. Se dedicaban a 
oficios tales como guaridas, panaderos y asesoras del hogar. La organización dentro de la 
comunidad era bastante fuerte, organizando ollas comunes, venta de comida y 
celebración de las fiestas importantes. Existía una rica vida en comunidad, formándose 
muchos lazos de amistad.  
 
 
 
   



 

 ¿Cómo se incorporaron en la propuesta?  Cómo se gesto el proyecto de 
vivienda. 

 
En 2005, Un Techo para Chile contacta a las familias de Hermanos Eyraud para 
conformar un comité de Vivienda que ya estaba organizado, donde las familias sólo 
debían tener el ahorro mínimo para poder postular al subsidio de vivienda. Este proyecto 
fracasó debido a que el terreno no era apto para la construcción de viviendas, por lo cual 
se disolvió. En 2006 Un Techo para Chile contacta a las familias de Los Tilos en un 
momento en que no existía una directiva formal y un interés por parte de ellos para unirse 
a un comité de Vivienda. Se trabajó con ellos durante un año en la búsqueda de un 
terreno, debido a que por plan regulador (instrumento que regula el crecimiento y zonas 
de la ciudad) el terreno donde se ubicaba el campamento no podía ser de uso 
habitacional. En 2007 se genera una propuesta de unión de las familias de Los Tilos con 
de Hermanos Eyraud que venían de un proyecto que había fracasado. Sin embargo, eran 
necesarias más familias para costear el terreno en la misma comuna, en donde 
Maestranza  es una opción. En esa fecha el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) 
propuso un terreno en el sector de Pajaritos, sin embargo esta propuesta no llegó a fruto 
ya que implicaba la unión con familias de más campamentos.  
 
Finalmente se decide comenzar el proyecto de vivienda con la propuesta de Un Techo 
para Chile en el terreno de la calle Porto Seguro porque éste presentaba una excelente 
localización, estando a pasos del Metro Alberto Hurtado, una cadena de supermercado, 
una comisaría y  colegios de la comuna. Además, se decidió continuar el trabajo con Un 
Techo para Chile por los procesos participativos que ofrecía junto al trabajo con 
voluntarios en temáticas de reforzamiento escolar y actividades recreativas con las 
familias. Para esto se decidió formar una directiva que fuera representativa de los tres 
campamentos y decidir un nombre que los uniera, tomando las iniciales de cada 
campamento para formar la palabra EMATI. Finalmente, en 2009 se logra postular un 
proyecto con 140 familias.     
 

 Identifique la situación que buscó abordar la propuesta y los principales 
problemas que enfrentó.  

 
El proyecto de vivienda EMATI buscó entregar una vivienda definitiva a familias que no 
eran propietarios de una y que necesitaban adquirir una vivienda social por las dificultades 
económicas que presentaban. La condición de las familias era mantener las redes que ya 
presentaban, pudiendo habitar en la misma comuna lo cual fue el principal motor del 
proyecto. Además, para muchas familias presentar una conexión a la cloaca era crucial, 
así como también tener una vivienda definitiva que cumpliera con todo lo necesario en 
cuanto a normativa térmica, acústica y de fuego, disminuyendo así los riesgos de 
incendio.  
 
Para lograr este desafío, el principal conflicto era desmitificar los prejuicios existentes 
entre las familias de los distintos campamentos. Existía un especial temor por parte de las 
familias de Los Tilos y Maestranza hacia las de Hermanos Eyraud por las diferencias 
culturales existentes, así como también por los excesivos conflictos que presentaban 
entre ellos. A su vez, una dificultad mayor fue la conformación de las familias que irían al 
comité, debido a que existía mucha incredulidad respecto a que el proyecto tuviera éxito: 
que alguien pudiera sustraer la plata de las libretas de ahorro, que la Entidad patrocinante  
fuera falsa y estafara a los socios, y que hubiera familias que no pudieran juntar el ahorro 
mínimo o que no cumplieran los demás requisitos. Por otro lado, un conflicto permanente 
fue la consolidación de la directiva EMATI, existiendo diferencias entre las representantes, 



 

donde en un comienzo cada una pensaba en qué sería lo mejor para las familias que 
representaban y no la totalidad de los socios, Además, fue muy difícil la interacción de 
personalidades muy distintas, existiendo conflictos que desgastaban la relación y el 
trabajo conjunto. También fue un desafío ver la manera en cómo la Entidad patrocinante 
mediaba entre las familias y la directiva, donde un momento  decisivo fue la decisión de 
no continuar con la idea de un proyecto de casas, si no que debiera ser uno de 
departamentos por el espacio reducido del terreno y su alto costo. 
 

 Objetivo   
 

El objetivo del proyecto fue la consolidación de un comité con familias de tres 
campamentos distintos, que pudieran adquirir una vivienda definitiva en la misma comuna 
que habitaban y que potenciaran sus vínculos con las redes formales que estaban 
deterioradas. A su vez, el desafío de Un Techo para Chile junto al Servicio de Vivienda y 
Urbanismo (ente encargado de la entrega de subsidios) y la Municipalidad de Estación 
Central era la erradicación de los últimos tres campamentos de la comuna.  
 

 Aliados, socios que participaron en la implementación de la propuesta.  
 
Para lograr el objetivo de desarrollar el proyecto de vivienda EMATI fueron importantes 
distintos actores. La Municipalidad de Estación Central (comuna donde se encuentra 
ubicado el terreno), en un comienzo no presentaba relación directa con las familias de los 
campamentos, situación que fue cambiando durante el tiempo, donde el Alcalde, la 
Asistente Social del área de Vivienda (del Municipio) y los Concejales fueron muy 
importantes tanto en el apoyo social como económico, donde se destaca los trámites 
relacionados con la Ficha de Protección Social, la consecución de permisos y el aporte 
municipal para la pintura de los departamentos y el cierre perimetral, situación que fue 
necesaria por los altos costos de la construcción en ese momento, así como también el 
apoyo con el traslado de las familias a su vivienda. El Servicio de vivienda y Urbanismo 
también fue fundamental, debido a que permitían un proceso más ágil y transparente en la 
postulación a los subsidios y aprobación del proyecto. Asimismo, colaboraron con la 
adquisición de subsidios de arriendo y postulación en otros proyectos de vivienda para las 
familias que no pudieron ingresar en el momento oportuno al proyecto EMATI. La 
Universidad de Chile era el propietario del terreno del campamento Los Tilos, el cual 
ayudó en el desarme de las viviendas y el cierre del terreno. El Hogar de Cristo, que era el 
propietario del terreno del campamento Hermanos Eyraud tuvo la disposición de entregar 
los derechos a la Municipalidad de Estación Central para que ellos actuaran en el 
desarme y erradicación del campamento completo.  

    
 

EXPERIENCIA 

 Describa las actividades realizadas  
 
Para hacer partícipe a las familias de su proyecto de vivienda, se realizaron actividades a 
lo largo de todo el proceso de diseño y construcción. Se comenzó con un diseño 
participativo de las viviendas dando la oportunidad a las familias de hacer modificaciones 
al interior de la vivienda si es que ellos lo deseaban, teniendo ampliaciones dentro de ella, 
como es el caso de eliminar una habitación para poder ampliar el living comedor si es que 
la familia así lo deseaba.  
 
A su vez se dio la opción de elegir el color de pintura del conjunto y la materialidad de la 
fachada según la preferencia de la mayoría. Al momento de comenzar la construcción se 



 

realizó una ceremonia de primera piedra junto a las autoridades, luego una visita al 
departamento piloto antes de que comenzara la construcción del condominio completo de 
manera que las personas tomaran medidas de los espacios y comenzarán a planificar 
cómo vivirían dentro de ellos. Se realizó una elección del Reglamento de Copropiedad en 
donde las familias tuvieron la oportunidad de votar por las reglas de convivencia que 
consideran importantes a tener a la hora de vivir en el barrio tales como el horario de los 
ruidos molestos, monto de los gastos comunes  y sistema de organización interna. El 
proceso de asignación de viviendas se realizó considerando la participación de las 
familias a lo largo del tiempo en el comité y el estado de las cuotas. Cuando la 
construcción estuvo finalizada, las familias realizaron una plantación de las áreas verdes 
del condominio y también pudieron visitar sus departamentos para detectar posibles 
imperfecciones. Finalmente se realizó una ceremonia de entrega de llaves con las 
autoridades y familiares respectivos.   
 
Para poder integrar al grupo, se realizaron distintos tipo de actividades recreativas, para 
que pudieran ir conociéndose a lo largo del tiempo. Para los niños se realizaron 
campeonatos de futbol representando a los distintos campamentos, actividades de dibujo 
donde debían imaginar cómo serán sus viviendas en el futuro, y actividades en las fechas 
importantes tales como las fiestas patrias y la navidad. Para los adultos se realizaron 
campeonatos de rayuela y fiestas.  

 

 Describa los resultados alcanzados y los efectos que estos resultados han 
permitido 

 
En2012 el condominio compuesto por 140 departamentos, sede comunitaria y espacios 
públicos fue entregado  a las 140 familias  Los primeros 6 meses fueron un período de 
adaptación. La convivencia en el barrio fue difícil en primer lugar por la estigmatización 
existente entre las familias de los tres campamentos. Existieron ideas de separar con 
rejas las diferentes torres del conjunto para no tener relación con los demás vecinos. 
Además muchas familias no estaban de acuerdo con pagar los gastos comunes 
generando divisiones internas. Asimismo,  el tema de la seguridad dentro del barrio fue 
crucial, debido a que por un lado no existía un hábito de cerrar los portones del conjunto y 
existía un rechazo por parte de algunos socios hacia niños del campamento más 
vulnerable pidiendo incluso que no se acercaran a las demás torres. Por lo anterior, fue 
necesario crear una nueva directiva en el barrio que velara por los intereses de las 
familias en su totalidad. Esto generó un mayor control y organización de la comunidad, 
teniendo que mediar en los conflictos que se generaban entre ellas. 
 
Tras dos años de la entrega de las viviendas, es posible destacar que las tensiones entre 
las familias han disminuido considerablemente, existiendo mayor conciencia de que los 
espacios comunes pueden ser utilizados por cualquier persona independiente del 
campamento del que se provenía. La directiva se ha fortalecido y se ha ganado el respeto 
de los socios, siendo un referente a la hora de poner orden y solucionar conflictos. A su 
vez se han potenciado las redes con el sector tales como la Municipalidad, la Junta de 
Vecinos, los colegios y centros deportivos.  

 

 Señale los desafíos que tuvo que enfrentar  la experiencia 
 
Además de señalar la difícil integración de las familias de los distintos campamentos 
señalada anteriormente, fue un desafío vencer la estigmatización de las personas que 
vivían en casas cercanas del condominio. En primer lugar existía un fuerte rechazo hacia 
los jóvenes de Hermanos Eyraud considerados “delincuentes” y “traficantes” por lo cual el 



 

barrio iba a cambiar a diferencia de como siempre había sido: un lugar tranquilo habitado 
principalmente por adultos mayores. Además, existía un rechazo debido a que las familias 
del sector son principalmente arrendatarias, por lo cual consideraban que ellos tenían 
mayor derecho de construir viviendas en el terreno que las familias que venían de los 
campamentos. Todas estas aprensiones eran percibidas por las familias de EMATI 
quienes no se sentían acogidos por la Junta de Vecinos, quienes poseían negocios, y los 
feriantes del sector. Para esto, la directiva se vio obligada a contactarse con la Junta de 
Vecinos y a la coordinadora territorial de la Municipalidad para poder conversar y 
desmitificar los prejuicios existentes. Carabineros, (el cuerpo de policía de Chile), también 
ayudó en el contacto hacia esos vecinos para mostrar una imagen más cercana de lo que 
eran las familias de los campamentos. El alcalde de la Municipalidad también intercedió 
en este proceso. En el día de hoy existe un mayor contacto entre las familias de EMATI y 
las antiguas del sector, habiendo una buena comunicación e incluso los negociantes se 
vieron beneficiados por el aumento en las ventas de productos. 

 

 Describa la concepción,  estrategia y  metodología utilizadas, haciendo 
hincapié en la participación de los habitantes 

 
La estrategia principal que caracteriza el trabajo de Un Techo para Chile con el comité de 
vivienda fue generar espacios de toma de decisión participativos. Esto fue decisivo desde 
un comienzo, que se inició con la elección de la directiva EMATI y continuó con todo el 
proceso de la vivienda desde el diseño al interior y exterior de los departamentos, las 
áreas verdes, las reuniones técnicas con la constructora donde se iban viendo los 
avances de obra, la elección del reglamento interno de convivencia y la asignación de las 
viviendas según la torre y piso que quisieran.  
 
La metodología se centró en realizar reuniones llamadas mesas de trabajo 
semanalmente, teniendo representantes de los tres campamentos junto a profesionales 
técnicos y sociales de Un Techo para Chile. También participaban jóvenes universitarios 
voluntarios quienes trabajaban constantemente con las familias. Esta instancia, era la 
principal para la toma de decisiones. A su vez, se realizaban con la comunidad completa 
asambleas mensuales, donde se informaba respecto de los avances del proyecto y se 
tomaban decisiones. Ambas instancias, tenían como regla principal que fueran alternadas 
en cada campamento de manera que todas las personas tuvieran la oportunidad de 
realizar las reuniones en su propio campamento, como también tener que movilizarse a 
los otros.  
 

 Señale los aspectos innovadores de la propuesta 
 
El proyecto técnico se propone de manera innovadora desde el punto de vista de la 
localización. Si bien las políticas de vivienda en Chile tienen incentivos para la 
localización, mediante un subsidio adicional, los barrios no siempre se emplazan en 
territorios realmente conectados e integrados con la ciudad debido a que los requisitos 
mínimos no son tan exigentes.  
 
La apuesta con este barrio ha sido permitir a las familias ubicarse dentro de la misma 
comuna donde viven (centro de Santiago) pero adicionalmente situarse en un lugar 
inmejorable dentro de ésta, en donde es muy difícil encontrar vivienda social debido a los 
altos precios de los terrenos. Así tenemos un barrio con acceso a servicios básicos de 
calidad muy cercanos, como comercio,  supermercados, establecimientos educacionales.. 
De igual forma tiene especial cercanía con los transporte ubicándose a menos de 900 m 
del METRO, red de transporte que conecta con toda la ciudad y a menos de 500 m de 



 

acceso a autopistas urbanas. 
 
Esto se logra gracias a la combinación de poder sumar e integrar 3 campamentos de un 
territorio relativamente cercano, poder agruparlos dentro de un proyecto común, la gestión 
de búsqueda de terrenos especialmente bien localizados y la generación de un proyecto 
técnico que dé cabida a todas esas familias y al mismo tiempo logre financiar la compra 
del terreno con los recursos disponibles. 

 
 

 Señale la participación de los habitantes 
 
Tal como se ha señalado anteriormente la directiva EMATI se encontraba compuesta por 
un representante de cada campamento lo cual favorecía que fueran velados los intereses 
de toda la comunidad. La asistencia a Asambleas era muy buena, teniendo generalmente 
una participación de 75%. Esto favorecía que las familias estuvieran informadas del 
proceso y pudieran opinar respecto a decisiones que se tomaban. 
 
Ya instalados en el barrio, se escogieron democráticamente representantes por torre, 
quienes también asistían a las mesas de trabajo, los cuales tenían el rol de dar la 
información más detallada de las personas que vivían en su torre.  

 

 Describa la relación de la propuesta a) con el manejo del medio ambiente, b) 
con la igualdad de género.    

 
Se consideró fundamental que la creación los patios comunes fuera un proceso 
participativo. Para esto se realizó una plantación masiva de pasto y árboles de manera 
que al ser plantadas por las mismas familias, éstas cuidaran mayormente de ellas y se 
mantuvieran los espacios comunes limpios y ordenados. 
 
En relación a la igualdad de género se consideraba fundamental que la familia completa 
fuera partícipe del proceso de la vivienda. De esta manera, se vio que las mujeres eran 
las principales interesadas en participar de las actividades y tomar roles para el desarrollo 
de éstas. La directiva estaba constituida por un 100% de mujeres, quienes lideraban el 
proceso.  
 

 Sostenibilidad en el tiempo. 
El proyecto EMATI es un proyecto que consideró como fundamental para su mantención 
en el tiempo la organización comunitaria. Para esto fue necesario el fortalecimiento de la 
directiva, la conciencia por parte de los vecinos de la vida en comunidad y la no 
discriminación y el contacto a las redes formales que permitieran que las familias se 
insertaran de una buena manera al nuevo barrio.  
 
COMPROMISOS 
 
1. Si su propuesta ganara algún premio, se compromete a escoger quien participará al 
Foro Social Urbano de Medellín Colombia, con base en los siguientes criterios: 

 que represente el organismo que entrega la propuesta 
 que se comprometa a devolver y difundir los resultados de su participación 

además de los otros criterios que el organismo  escogerá. 
 
Como TECHO, nos comprometemos a asistir al Foro Mundial Urbano de Medellín. De 
hecho, ya estamos inscritos en el foro y vamos a participar en la exhibición con un stand 



 

permanente durante toda la semana del evento 
2. Si su propuesta ganara un premio en dinero se compromete a emplear los fondos para 
acciones de difusión de las experiencias de aplicación de políticas de construcción y 
gestión de vivienda popular, alternativas a los paradigmas del mercado, más 
específicamente para: la realización de una exposición  
 
 
Anexar: 
a) Un plano o croquis de localización de la experiencia. 
b) Un plano o croquis del diseño arquitectónico, fotos y láminas explicativas. 
c) Un resumen de los aportes de la experiencia a las políticas públicas, así como de las 

lecciones aprendidas 
 
El proyecto técnico se propone de manera innovadora desde el punto de vista de la 
localización. Si bien las políticas de vivienda en Chile tienen incentivos para la 
localización, mediante un subsidio adicional, los barrios no siempre se emplazan en 
territorios realmente conectados e integrados con la ciudad debido a que los requisitos 
mínimos no son tan exigentes.  

La apuesta con este barrio ha sido permitir a las familias ubicarse dentro de la misma 
comuna donde viven (ubicada en el centro de Santiago) pero adicionalmente situarse en 
un lugar inmejorable dentro de ésta, en donde es muy difícil encontrar vivienda social 
debido a los altos precios de los terrenos. Así tenemos un barrio con acceso a servicios 
básicos de calidad muy cercanos, como comercio,  supermercados, establecimientos 
educacionales, etc. De igual forma tiene especial cercanía con los transporte ubicándose 
a menos de 900 m del METRO, red de transporte que conecta con toda la ciudad y a 
menos de 500 m de acceso a autopistas urbanas. 

Esto se logra gracias a la combinación de poder sumar e integrar 3 asentamientos de un 
territorio relativamente cercano, poder agruparlos dentro de un proyecto común, la gestión 
de búsqueda de terrenos especialmente bien localizados y la generación de un proyecto 
técnico que dé cabida a todas esas familias y al mismo tiempo logre financiar la compra 
del terreno con los recursos disponibles. 
 
De las lecciones aprendidas  durante el proceso de desarrollo y construcción del proyecto 
estas fueron  rescatar la importancia de incorporar en todo el desarrollo de este a las 
familias,  para  que sean parte en la totalidad del proceso del  proyecto, esto permite 
generar avances y apropiación por parte de familias, además de provocar en ellas 
aprendizaje en temas de gestión de trámites, resolución de conflictos y relación con 
actores indicados en reuniones y coordinación. 
 
 
 
¿Aceptan que estas informaciones sean publicadas? 
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