

**Calendario para operativizar las decisiones CC AIH sobre AMH 2011  
(21-27/12/10)**

|          | <b>Decisión</b>  | <b>Operativización</b>  | <b>Quien</b>  | <b>Fecha prevista</b> | <b>readecuación</b>                                     |
|----------|--|---|---|-----------------------|---|
| <b>1</b> | <p><b>Criterios prioritarios para apoyo AIH a la delegación AMH 2011:</b><br/> a)miembros CC AIH + personas-clave AIH<br/> b)miembros Comités AMH involucrados en los talleres que estamos proponiendo<br/> c)balance entre los diferentes continentes, tomando en cuenta las prioridades para los "Sures" y África, acordadas con los partners<br/> d)equidad de género y jóvenes<br/> e)capacidad de encontrar partners para el co-apoyo, en cuanto muestra del arraigamiento de la organización y de la sustentabilidad del proceso AMH también despues Dakar</p> | <p>a. Los miembros del CC hacen llegar el listado con los candidatos.<br/> b. El coordinador global hace el listado general aplicando los criterios y con base en los recursos disponibles alcanzados.<br/> c. el listado general de los candidatos se someterá a votación del CC</p> | <p>a. Miembros del CC<br/> b. Coordinador global<br/> c. CC AIH</p> | 31/12/2010            | <p>a. 07/01/2011<br/> b.08/01/2011<br/> c. 11/01/11</p> |
| <b>2</b> | <p><b>Tiempos de permanencia en Dakar:</b><br/> a) CC AIH + personas-clave llegada el 3 de febrero, salida el 11 de febrero<br/> b) Los demás: llegada el 5 de febrero, salida el 11 de febrero</p>  | <p>Logística: pasajes y estadía<br/> Estadía en Dakar<br/> Boletos en Italia</p>  | <p>Estadía y espacios en Dakar<br/> Boletos en Italia</p>           |                       | Desde el 11/01/2011                                     |
| <b>3</b> | <p><b>Participación reuniones internas:</b><br/> abrir las reuniones internas a los miembros AIH y algunos partners como invitados (LOCOA, FPH, Roly Escobar? otros?)</p>  | <p>Logística, ver punto anterior</p>  |   |                       |   |
| <b>4</b> | <p><b>Fecha y definición agenda CC AIH:</b><br/> Fecha: 4 y 5 de febrero 2011<br/> Orden del día:<br/> 1.Informe político y ejecutivo 2010 global/local.<br/> 2.Balance 2010 y Presupuesto 2011-2012.<br/> 3.Plan estratégico 2011-2014.<br/> 4.AMH.<br/> 5.Estatutos.<br/> 6.Membresía.<br/> 7.Otros.</p>   | <p>Logística, ver puntos anteriores<br/> Contenidos, ver puntos siguientes</p>  |   |                       |   |

|     |  |  |  |                                |   |
|-----|--|--|--|--------------------------------|---|
| 5   | <b>Otras reuniones internas:</b><br>Fechas: 7 de febrero (mañana) y otros momentos a individualuar<br>a.Reuniones por área geográfica (Pedro Franco, Sidiki Daff, Cesare Ottolini)<br>b.Fondo Popular por Tierra y Vivienda (Paul Maquet)<br>c.Proyecto Vasco-FPH (Mariella Tornago) | Proponer el orden del día para cada reunión.   | a. Pedro Franco, Sidiki Daff, Cesare Ottolini<br>b. Paul Maquet<br>c. Mariella Tornago           | dentro del 15/01/2011          | 15/01/2011                                      |
| 6.1 | <b>Documentos a producir:</b><br>Informe político y ejecutivo 2010 global/local  | a) informe por parte del Coordinador global y de los Coordinadores locales.<br>b) Informe sobre todos los Comités Promotores AMH existentes<br>c) análisis por país sobre la temática específica (también a Habitat & Participation que va a enviar a todos los miembros la invitación a colaborar al "Mapa mundial del habitat urbano visto por los movimientos sociales" -ver envío a parte-). | a. Coordinador global, Paul Maquet, Coordinadores locales<br>b. Antenas<br>c. Antenas y miembros | b. 31/12/2010<br>c. 10/01/2011 | a. 20/01/2011<br>b. 10/01/2011<br>c. 20/01/2011 |
| 6.2 | <b>Documentos a producir:</b><br>Balance 2010 y Presupuesto 2011-2012  | Entregar a la Comisión integrada por Cristina Almazan y Cesare Ottolini ante de su presentación al CC AIH.   | Comisión integrada por Cristina Almazan y Cesare Ottolini  | 03/02/2011                     | 03/02/2011                                      |
| 6.3 | <b>Documentos a producir:</b><br>Plan estratégico 2011-2014  | Trabajar una propuesta, a circular en el CC AIH antes de Dakar.  | Guillermo Rodriguez, Pedro Franco y Cesare Ottolini.   |                                | 15/01/2011                                      |
| 6.4 | <b>Documentos a producir:</b><br>Estatutos   | a. Va a ser mandada la propuesta elaborada al CC AIH.<br>b. La comisión constituida en Río (Sidiki Daff, Guillermo Rodriguez, Mary B-J,  | a. Cesare Ottolini<br>b. Sidiki Daff, Guillermo Rodriguez, Mary B-J, Elizabeth Santos            | a. 31/12/2010<br>b. 15/01/2011 | a. 05/01/2011<br>b. 15/1/2011                   |

|            |  |  |  |                                |                                |
|------------|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
|            |  | Elizabeth Santos) se organizará para circular una propuesta de eventuales integraciones al CC AIH.   |  |                                |                                |
| <b>6.5</b> | <b>Documentos a producir:</b><br>La Via Urbana y nuevo Pacto Social Urbano<br>Contar con un documento político que proporcione los elementos básicos para definir la propuesta y orientar los compañeros.  | Elaborar el documento.   | Yves Cabannes y Guillermo Rodríguez.                         | 15/01/2011                     | 15/01/2011                     |
| <b>7</b>   | <b>Membresía:</b><br>a. Las Antenas instarán a los posibles candidatos para completar y enviar el formulario de inscripción<br>b. Contar con todo lo necesario para que en Dakar se pueda desarrollar agilmente el proceso de discusión y aprobación de las solicitudes. | a. posibles candidatos reciben formulario de inscripción.<br>b. Se enviará el listado completo de los solicitantes a todo el CC y toda la documentación recibida de los solicitantes por área geográfica   | a. Antenas<br>b. Coordinador global                          | a. 15/01/2011                  | a. 15/01/2011<br>b. 30/01/2011 |
| <b>8.1</b> | <b>Actividades AMH: autogestionadas</b><br>Hay acuerdo sobre las actividades inscritas y las propuestas metodológicas para las convergencias   | a) invitar las Antenas a solicitar los Comités Promotores AMH y otras redes a inscribir las actividades auto-organizadas en el FSM en el marco de la AMH. <a href="#">En línea</a> aquí.<br><br>b) indicar uno/mas compañeros para cada actividad, responsables de desarrollar los contenidos, la organización de los talleres y la propuesta de los ponentes en acuerdo con el Coordinador. | Miembros del CC<br>Tomar contacto con el Coordinador global. | 09/01/2011                     | inmediato                      |
| <b>8.2</b> | <b>Actividades AMH: Memoria de los habitantes.</b><br>La UPU elabora una propuesta de actividades  | a. Propuesta de actividades<br>b. Aporte a la estrategia   | UPU  | a. 31/12/2010<br>b. 15/01/2011 | a. 03/01/2011<br>b. 15/1/2011  |

|            |  |   |         |            |            |
|------------|--|---|---------|------------|------------|
|            | AMH para presentar los resultados. La UPU contribuye a la estrategia AIH 2011-2014 incluyendo propuestas proyectuales.   | AIH 2011-2014   |         |            |            |
| <b>8.3</b> | <b>Actividades AMH: Caravana de los movimientos sociales</b><br>Participación de la AIH en la Caravana y a su coordinación con la AMH.                               | Sidiki Daff es invitado a mandar al CC AIH toda la información relativa a la participación de la AIH en la Caravana y a su coordinación con la AMH.   | Sidiki  | 31/12/2010 | 07/01/2011 |
| <b>8.4</b> | <b>Actividades AMH: Barrios populares de Dakar.</b><br>Actividades organizadas en los barrios populares de Dakar, a coordinar con las que están inscritas en la UCAD | Sidiki Daff es invitado a mandar al CC AIH toda la información relativa a las actividades organizadas en los barrios populares de Dakar con el fin de coordinar con las que están inscritas en la UCAD. | Sidiki  | 31/12/2010 | 07/01/2011 |
| <b>8.5</b> | <b>Actividades AMH: Dakar extendida</b><br>Las Antenas son invitadas a organizar a nivel local la visión en directo de la AMH  | Informar disponibilidad y responsable   | Antenas |            | 15/01/2011 |